



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le Präsident

Bolzano, 18 maggio 2017

Egregio Signor
Cons. regionale Maurizio Fugatti
Gruppo consiliare
Lega Nord Trentino – Forza Italia
Piazza Dante, 16
38122 TRENTO

e, p.c.

Egregio Signor
dott. Thomas Widmann
Presidente Consiglio Regionale
Piazza Duomo, 3
39100 BOLZANO

Oggetto: Risposta interrogazione n. 236/XV – Viadotto di Avio. Da oltre un anno interrotto il collegamento tra Trentino e Veneto. Quale la data definitiva dell'apertura?

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue:

I lavori per il rifacimento dei sovrappassi autostradali n. 35 "S.V. S. Giuseppe" (km 124 + 897), n. 58 "S.P. Borghetto – Mama d'Avio" (km 186 + 368), n. 72 "Carabinieri" (km 207+594), affidati all'impresa Saneco S.p.A. previo esperimento di procedura aperta, sono stati consegnati in data 16 novembre 2015.

Per l'esecuzione dei lavori il cronoprogramma di progetto prevede complessivamente necessari 455 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio.

Il sovrappasso n. 58 "S.P. Borghetto – Mama d'Avio" è stato riaperto al traffico in data 14 aprile u.s., non appena ultimate le necessarie prove di carico: ogni lavorazione relativa a tale cavalcavia, resa ad opera delle imprese aventi in carico l'appalto (14 subappaltatrici, oltre all'impresa affidataria), è stata portata a termine entro i tempi contrattuali previsti.



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le Präsident

Le difficoltà manifestatesi sono da ricondursi alle criticità fronteggiate in sede di bonifica bellica, causa la presenza di sottoservizi, nonchè in sede di spostamento delle tubazioni di importanti gasdotti, circostanze che hanno imposto sospensioni parziali dei lavori.

L'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

Arno Kompatscher

Firmato digitalmente da:Arno
Kompatscher

Data:18/05/2017 14:56:01

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le Präsident

Bozen, den 18. Mai 2017

An den
Regionalratsabgeordneten
Maurizio Fugatti
Regionalratsfraktion „Lega Nord Trentino –
Forza Italia“
Danteplatz Nr. 16
38122 TRIENT

u.z.K.

An Herrn
Dr. Thomas Widmann
Präsident des Regionalrats
Domplatz Nr. 3
39100 BOZEN

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 236/XV – Autobahnüberführung in Avio. Seit mehr als einem Jahr ist der Verbindungsweg zwischen dem Trentino und dem Veneto nicht befahrbar. Wann ist mit einer Wiedereröffnung der Überführung zu rechnen?

In Bezug auf oben genannte Anfrage wird Folgendes mitgeteilt:

Die Arbeiten zur Neuerrichtung der Autobahnüberführungen Nr. 35 „S.V. S. Giuseppe“ (Km 124+897), Nr. 58 S.P. Borghetto – Mama d’Avio (Km 186+368) und Nr. 72 „Carabinieri“ (Km 207+594) wurden nach Durchführung eines offenen Vergabeverfahrens dem Unternehmen Saneco S.p.A. am 16. November 2015 übergeben.

Für die Durchführung der Arbeiten sind laut Terminplanung insgesamt 455 aufeinanderfolgende Kalendertage ab deren Beginn vorgesehen.

Die Autobahnüberführung Nr. 58 “S.P. Borghetto – Mama d’Avio” wurde am 14. April 2017 unmittelbar nach der erforderlichen Belastungsprobe wieder für den Verkehr geöffnet. Jeder an dieser Autobahnüberführung durchgeführte Arbeitsabschnitt wurde von den auftragnehmenden Unternehmen (14 Subunternehmen nebst dem Zuschlagsempfänger) innerhalb der vertraglich vorgegebenen Fristen fertig gestellt.



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le Präsident

Die festgestellten Verzögerungen sind auf die im Zusammenhang mit der Entsorgung von Kriegsrückständen, aufgrund des Vorhandenseins von Leitungen unter der Autobahnüberführung, sowie bei der Verlegung wichtiger Gasleitungen aufgetretenen Schwierigkeiten zurückzuführen, die eine teilweise Unterbrechung der Arbeiten erfordert haben.

Mit freundlichen Grüßen.

Arno Kompatscher

Firmato digitalmente da:Arno
Kompatscher
Data:18/05/2017 14:55:58

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (Art. 3-bis des GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).