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CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

Griippo Consiliare Lega Nord Trentmo

Trento, 15 settembre 2014

ILL.MO
DIEGO MOLTRER
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO REGIONAL!:
SEDE

ILL.MO
UGO RQSS!
PRESIDENTE DELLA
REGIONE

INTERROGAZIONE n. '^0 /)(V

LA BABELE DEI LAVOR1 DI PIAZZA DANTE PROSPICENTI L'ENTRATA
DEL PALAZZO DELLA REG10NE.

COSA E' SUCCESSO?

Non passa certo inosservata la situazione antistante l'entrata del Palazzo della Regione Irenlino
Alto Adiee, in Piazza Dante, dove un "babelico" cantiere sarebbe presente da mesi. per un
intervento ehe, per quanto di nostra conoscenza, dovrebbe avere avuto un tempo limitatissimo.

Infatti, dalle informazioni assunte, sarebbe un intervento di caraltere manutentivo e di
ricubettazione del tratto di piazzale, ma oramai avrebbe assunto tempi da cantiere per grandi opere.

A fronte di ciö, abbiamo assunto tutte le informazioni del caso e, per quanto di nostra valulazione,
la situazione sembrerebbe paradossale, tanto ehe l'auspicio ehe intervenga anche il Controllo della
Corte dei Conti sarebbe chiaro.

Cerchiamo di riassumere brevemenle quanto siamo riusciti a capire, con l'obietlivo di conoscere
dove sta l'inghippo, quali le responsabilitä, quali le competenze e a chi saranno addebitati i costi.
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Riepilogo andamento lavori piazzale prospiciente Piazza Dante a Trento:

in data 20/02/2014 sarebbe stato eseguilo un sopraluogo in cantiere con la partecipazione
anche di un funzionario della soprintendenza per prendere accordi sullo svolgimento delle
lavorazioni, confermato pare da verbale di data 21/02/2014;
CONSEGNA LAVORI in data 03/03/2014 - II cantiere sarebbe stato consegnalo e aperto
in data 03/03/2014, con l'inizio delle lavorazioni di accantieramento e rimozione della
pavimentazione, con accatastamento dei materiali;
SOSPENSIONE DEI LAVORI in data 10/03/2014 - Giä in data 10/03/2014, dopo soli
sette giorni dall'apertura del cantiere, i lavori sarebbero stati sospesi per la necessitä di
redigere una Variante in corso d'opera,

> OSSERVAZ10NI: in data 14/04/2014 I'azienda appaltatrice avrebbe inviato delle
osservazioni riguardanti una prima bozza di Variante, dove pare si segnalassero alcune
problematiche lecniche ehe non sarebbero state rilevale ed evidenziate in fase di
progettazione e precisamente: il problema della mancanza di spessori adeguati per la posa
della pavimentazione, la mancanza degli oneri per il trasporto e il conferimenlo in discarica
della sabbia dei cubetti in porfido e gli oneri e il trasporto per la burattatura dei cubetti e il
problema delle pendenze e lo spessore del copriferro Iroppo ridotto. Oltre a ciö, si sarebbe
evidenziata l'incompletezza de) progetto stesso poiche non comprendente pare
l'impermeabilizzazione della fioriera posta a nord della piazza cantiere e il fatto ehe non
sarebbe stato previsto ehe la zona da rendere impermeabile si prolraeva oltre la zona
cubettata verso la carreggiata, fmo a coinvolgere anche il marciapiede dove sono presenti le
fermate degli autobus, oggi non cantierate.

Un insieme di problematiche ehe spesso deleginimerebbero la gestione pubblica delle risorse, visto
anche il protrarsi, nonostante pare la contrarietä deli'azienda appaltatrice, del blocco dei lavori, per
una serie di corsi e ricorsi tecnici ehe a nostro parere non starebbero ne in cielo ne in terra, ma ehe
solo nella pubblica gestione sembrerebbero concessi e mai fatti pagare ad alcuno se non a
Pantalone.

Letta molla con'ispondenza sul tema, ci sembra giunto il momento di tare chiarezza nell'interesse
della cosa pubblica, ma anche per quelle aziende ehe, lavorando con gli appalti pubblici, non
possono arrivare ai fallimenlo per l'ipotetica incapacitä di una gestione normale per un lavoro ehe si
sarebbe dovuto realizzare e terminare nell'arco di una quindicina di giornate lavorative.

A fronte di cotanta pare incompetenza, se e vero - come sembrerebbe vero - ehe non ci si sarebbe
premuniti nemmeno di un "carotamento" dello stato da impermeabilizzare, per capire come ai
tempo fu realizzato, con quali spessorazioni e con quali elemenli tecnici, sembra ehe si sia dovuto
procedere in modo oneroso a un puntellamento del solaio sottostanle in discussione, occupando
oltre meta di quello ehe sarebbe il parcheggio privato di auto blu e autovetture private degli
Assessori.

Una situazione ehe sembrerebbe essere arrivata atla corrispondenza tra legali ma ehe, per l'attenta
lettura fatta e in mancanza di argomentazioni tecniche, progeltuali concrele e diverse, non
sembrerebbe da ascriversi alla gestione del cantiere da parte dell'impresa ehe avrebbe dovuto
realizzare i lavori perche tutta la situazione sembrerebbe generata da situazioni tecniche, non
corretlamente prevenlivate, gestite e superate.
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Situazioni tecniche cui pare vi sarebbero risposte semplici, soprattutlo pensando ehe stiamo vivendo
nel periodo dello spazio, dove per raggiungere la luna, oramai, non serve piü il fantastico pozzo
delle fiabe, perche la tecnologia ha dato risposte all'impossibile.

Ora, nell interesse pubblico, si chiede sia fatta immediala chiarezza anche e perche non ci sembra
corretto e auspicabile ehe un'azienda, ehe dalle informazioni assunte parrebbe sicuramente seria e
professionalmente preparata, sia messa in croce per incomprensioni, su cui vogliamo chiarezza,
assunzioni di responsabilitä e soluzione ai cantiere "Babele" di piazza Dante.

Tutto ciö premesso,

i sottoscritti Consiglieri

interrogano

il Presidente della Regione per saperc:

l. nel chiedere in copia, tutta la documentazione protocollata, inerenle ai cantiere in queslione
(dalla progettazione, all'affido del cantiere, alla sospensione e all'actual della situazione), si
chiede quali siano le motivazioni, tecniche, procedurali e di valutazione, tali da tenere
ancora oggi fermo delto cantiere e quali siano i rapporti dei progettisti e della direzione
lavori all Assessore competente;

2. Se si e a conoscenza delle problematiche generate all'azienda appaltatrice dalla situazione di
stallo in cui la condizione sembrerebbe essere ostaggio, per indecisioni ehe sembrerebbero
variare nella realizzazione dell'intervenlo e, nel caso, quali le soluzioni politiche a un caso
lecnico di semplicissima fattura, ma pare di complicatissima assunzione delle responsabilitä;

3. Quali, quante e d) ehe tipo sono state le varianti messe in progetto sin dall'inizio del
cantiere, quali le motivazioni e quali i costi aggiuntivi delle stesse e quäle la motivazione e i
costi della "cantierizzazione" anche del garage sottostante, da mesi pare occupato dai
classici sostegni detti comunemente "cristi";

4. Quando, in ehe tempi e attraverso quali soluzioni s'intende mellere fine a tale stato di cose,
ehe sarebbero anche un pessimo biglietto da visita, anche per la declinazione della
declamazione dell'efficienza della nostra Autonomia nella sua attuazione concreta dei fatti.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.

Lega Nord Trenlino

C ans. Claudia Civellmi

Cons. Maurizio Fiigalli
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CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL
XV. Legislaturperiode-2014

Trient, 15. September 2014
Prot. Nr. 2825 RegRat

vom 23. September 2014

Nr. 70/XV

An den Präsidenten des

Regionalrates
T rie n t

ANFRAGE

Eine babylonische Baustelle am Danteplatz vor dem Eingang des Regionalgebäudes.
Was ist passiert?

Keinesfalls unbemerkt bleibt der vor dem Eingang des Gebäudes der Region Trentino-Südtirol auf
dem Danteplatz herrschende__ZystancL wo, es "seit Monaten eine "babylonische" Baystelje__gibt,

während eigentlich die Arbeiten in einem sehr begrenzten Zeitraum hätten abaeschlossen werden

sollen.

Den gesammelten Informationen zufolge hätten dort einige Wartungsarbeiten und die
Neupflasterung eines Teils des Platzes durchgeführt werden müssen, doch die langen Zeiten
entsprechen nun wohl eher denen eines großen Bauvorhabens.

Ausgehend von den uns zur Verfügung stehenden Informationen erscheint uns die Situation

wirklich surreal, so dass man nur hoffen kann, dass der Rechnungshof hier die entsprechenden
Kontrollen durchführen möge.

Fassen wir kurz zusammen, was wir erfahren haben, um zu verstehen, wo der Haken liegt, wer die
Haftung für diesen Missstand trägt, wer dafür zuständig ist und wem die sich daraus ergebenden
Kosten anzulasten sind.

Zusammenfassung der Arbeiten auf dem Platz vor dem Danteplatz in Trient:

Am 20/02/2014 erfolgte eine Inspektion auf der Baustelle in Anwesenheit eines Beamten des

Denkmalschutzes, um die notwendigen Vereinbarungen für die Durchführung der Arbeiten zu
treffen, so wie dies aus dem Protokoll des 21.2. 2014 hervorgeht;



Auftragserteilung am 03/03/2014 - Die Baustelle wurde am 3. 3. 2014 übergeben und
eröffnet, mit Beginn der Baustelleneinrichtung und Entfernung des Bodenbelags sowie
Stapelung der Materialien;
Einstellung der Arbeiten am 10. 3. 2014, nur sieben Tage nach Eröffnung der Baustelle; die
Arbeiten wurden angeblich aufgrund der Notwendigkeit eingestellt, ein Anderungsprojekt im
Laufe der Bauausführung zu erstellen;

Bemerkungen: Am 14.4.214 hat das beauftragte Unternehmen Bemerkungen zu einem
ersten Entwurf des Änderungsprojektes unterbreitet, bei denen es offenbar um einige
technische Probleme ging, die in der Planungsphase nicht erkannt und hervorgehoben worden
waren, und zwar der nicht ausreichende Untergrund bei der Verlegung des Bodenbelags, das
Fehlen der Frachtkosten für den Transport und die Entsorgung des für die Pflastersteine
notwendigen Sandes, die Spesen und der Transport für die Polierung der Pflastersteine sowie
das Problem der Neigungen und der nicht ausreichenden Dicke der Betondecke. Darüber
hinaus wurde die Unvollständigkeit des Projektes selbst hervorgehoben, da nicht vorgesehen
worden war, dass auch die Abdichtung des Blumenbeetes im Norden des Baustellenareals
durchgeführt werden musste und sich das abzudichtende Gelände weit über den mit Porphyr
bedeckten Bereich in Richtung Fahrbahn erstreckte, bis hin zum Bürgersteig bei den
Bushaltestellen, die sich außerhalb der eingezäunten Baustelle befinden.

Eine Reihe von Problemen also, die die Legitimation der Verwaltung von öffentlichen Mitteln in
Frage stellen, auch angesichts der - trotz des Widerstandes des Auftragnehmers - anhaltenden
Unterbrechung der Arbeiten aufgrund einer Reihe von technischen Schwierigkeiten und
Auseinandersetzungen, die unserer Meinung nach jeglicher Grundlage entbehren, aber
anscheinend nur der öffentlichen Verwaltung erlaubt sind und für deren Kosten niemand
aufkommt, wenn nicht der Steuerzahler selbst.

Nachdem wir in den zu diesem Thema geführten Schriftverkehr Einsicht genommen haben,
scheint es uns nun an der Zeit, im Interesse einer ordnungsgemäßen Verwaltung, aber auch der
Unternehmen, die öffentliche Bauaufträge erhalten und nicht in Konkurs gehen können, nur weil
jemand außerstande ist, eine innerhalb von 15 Tagen abzuwickelnde und abzuschließende Arbeit
zu verwalten, endlich Klarheit zu schaffen.

Angesichts einer solchen Inkompetenz - da scheinbar nicht einmal eine Bohruntersuchung auf
dem Untergrund der Abdichtung vorgenommen wurde, um zu verstehen, wie diese seinerzeit
verwirklicht worden, mit welchen Dichtungsstärken und technischen Elementen -, hat man sich
überdies angeschickt, auf kostspielige Weise die darunterliegende Decke abzustützen, wobei mehr
als die Hälfte des für Dienstautos und Privatautos der Assessoren vorbehaltenen Geländes besetzt

wurde.

Eine Situation, die bereits zu einem Briefwechsel unter Anwälten geführt haben soll, aber die, nach
einer sorgfältigen Lektüre der Daten und in Abwesenheit von konkreten technischen und
planmäßigen Argumenten nicht der Baustellenverwaltung durch das für die Arbeiten zuständige
Unternehmen zuzuschreiben ist, da die ganze Situation durch technische Gegebenheiten
verursacht wurde, die nicht vorgesehen, korrekt verwaltet und gehandhabt wurden.

Technische Probleme, für die es scheinbar einfache Lösungen gibt, besonders wenn man bedenkt,
dass wir in der Zeit der Raumfahrt leben, wo man den Mond erreichen kann, ohne mit der

Phantasie dahin zu reisen, auch weil die Technologie sogar das Unmögliche zu lösen vermag.

Nun bitten wir im Interesse der Allgemeinheit, dass sofort Klarheit geschaffen werde, auch weil es
uns nicht richtig und wünschenswert erscheint, dass ein Unternehmen, das laut unseren



Informationen auf jeden Fall ernst und professionell seine Tätigkeit verrichtet, wegen

Missverständnissen in Stich gelassen wird. Wir wollen Klarheit, die Übernahme von Verantwortung
und die Behebung der "babylonischen" Zustände auf der Baustelle am Danteplatz.

All dies vorausgeschickt, erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten

den Präsidenten der Region zu befragen,

um Folgendes in Erfahrung zu bringen:

1. Wir beantragen die Aushändigung einer Kopie des gesamten protokollierten Schriftverkehrs
betreffend die genannte Baustelle (von der Planung bis zur Übergabe der Baustelle,
Einstellung der Arbeiten und derzeitige Lage) und erbitten Auskunft darüber, was die
technischen und verfahrenstechnischen Beweggründe und Bewertungen waren, die dazu
geführt haben, dass die Baustelle bis heute immer noch eingestellt ist und welche Berichte die
Planer und Bauleiter dem zuständigen Landesrat zugeschickt haben.

2. Hat man Kenntnis von den Problemen, die der Auftrag nehmenden Firma aufgrund der

derzeitigen Sackgasse und der Unentschlossenheit bei der Umsetzung dieses Vorhabens
verursacht worden sind? Welche politischen Lösungen werden eventuell zu diesem leicht
lösbaren, technischen Fall, für den scheinbar niemand die Verantwortung übernehmen will,
anvisiert?

3. Welche, wie viele und welche Art von Projektänderungen hat es seit dem Beginn der Baustelle
gegeben, welche Begründungen gab es dafür, wie hoch waren die entsprechenden
zusätzlichen Kosten der Baustelleneinrichtung, auch der darunter liegenden Garage, die seit
Monaten voller Stützpfosten ist?

4. Welche Fristen und welcher Zeitplan, Mittel und Lösungen sind vorgesehen, um diese Situation

zu beenden, da dies ein sehr schlechtes Zeugnis für die Effizienz unserer Autonomie in ihren
konkreten Auswirkungen ist?

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.

Gez. : DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN

Claudia CIVETTINI
Maurizio FUGATTI


