



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONOMA TRENIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le Président

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
- 6 FEB. 2017
PROT. N. 294

Bolzano, 06 febbraio 2017

Egregio Signor
Maurizio Fugatti
Consigliere Regionale
Piazza Dante, 16
38122 TRENTO

e.p.c.

Egregio Signor
dott. Thomas Widmann
Presidente del Consiglio regionale
Piazza Duomo, 3
39100 BOLZANO

Oggetto: risposta interrogazione n. 213/XV

Con riferimento all'interrogazione n. 213/XV si fa presente che i lavori di rifacimento dei sovrappassi autostradali n. 35 "S.V. S. Giuseppe" Km (124+897), n. 58 S.P. Borghetto – Mama d'Avio (Km 186+368), n. 72 "Carabinieri" (Km 207+594), affidati a terzi previo esperimento di procedura aperta, sono stati consegnati in data 16 novembre 2015. Per l'esecuzione dei medesimi il cronoprogramma di progetto prevede complessivamente necessari 455 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio.

Nel corso dei lavori, sospensioni parziali sono state disposte sia a fronte della necessità di proceder a bonifica bellica, sia per risolvere una serie di problematiche correlate allo spostamento delle tubazioni dei gasdotti, per le quali non è stato possibile anticipare l'ultimazione dei lavori come invece auspicato.

In relazione al sovrappasso n. 58, si prevede dunque di ultimare i lavori entro marzo 2017.

Cordiali saluti.

Arno Kompatscher

Firmato da: Arno Kompatscher
Data: 06/02/2017 12:17:32

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93)



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONOMA TRENIN-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
- 6 FEB. 2017
PROT. N. 294

Il Presidente - Der Präsident - Le Président

Bozen, den 06. Februar 2017

An den
Regionalratsabgeordneten
Maurizio Fugatti
Piazza Dante 16
38122 TRIENT

u. z. K.

An den
Präsidenten des Regionalrates
Dr. Thomas Widmann
Domplatz 3
39100 BOZEN

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 213/XV

Mit Bezug auf die Anfrage Nr. 213/XV wird mitgeteilt, dass der Auftrag betreffend die Arbeiten zur Erneuerung der Autobahnüberführungen Nr. 35 „S.V. S. Giuseppe“ (Km 124+897), Nr. 58 S.P. Borghetto – Mama d'Avio (Km 186+368) und Nr. 72 „Carabinieri“ (Km 207+594) aufgrund eines offenen Vergabeverfahrens erteilt und besagte Arbeiten am 16. November 2015 übergeben wurden. Für die Durchführung der Arbeiten sind laut Terminplanung insgesamt 455 aufeinanderfolgende Kalendertage erforderlich.

Die Arbeiten mussten jedoch sowohl wegen der Entsorgung von Kriegsrückständen als auch wegen der mit der Verlegung der Gasleitungen entstandenen Probleme teilweise ausgesetzt werden, weshalb die Arbeiten nicht früher abgeschlossen werden konnten.

Was die Autobahnüberführung Nr. 58 anbelangt, werden die Arbeiten voraussichtlich innerhalb März 2017 abgeschlossen sein.

Mit freundlichen Grüßen

Arno Kompatscher

Firmato da: Arno Kompatscher
Data: 06/02/2017 12:17:30

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (Art. 3-bis des GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).